


## Informationsbrev Högmora Etapp 2

Här kommer en uppdatering om Birkas framdrift samt hur de pågående arbetena påverkar tillgängligheten i området!

Figur 1 visar en bild över de sex olika områden där arbeten utförs eller planeras utföras och nedan följer en kort beskrivning respektive arbetsområde. Observera att markeringen för arbetsområdet är något förstordad för att det ska synas ordentligt.

För att bedriva arbetet på ett tids- och resurseffektivt sätt arbetar Birka på flera fronter. Medan nedan beskrivna arbeten pågår sker in- och utfart till och från det som kallas etapp 2 via Högmoravägen och Snösättravägen.



Figur 1: Områdesbeskrivning för Birkas pågående arbeten

Observera att samtliga nedanstående tider är uppskattningar och kan komma att förändras beroende på väderförhållanden, förändringar i markens beskaffenhet (till exempel förändringar i bergvolym) och dylikt.

1. Sprängningsarbetena på Myrångsvägen som påbörjades i decemeber 2016 fortsätter längs med sträckan över våren och sommaren 2017.
2. Sprängningsarbete pågår på Pistolvägen och förväntas vara slutförd v.13.
3. Sprängningsarbeten på Gränd påbörjas v.11 och kommer att pågå 2-3 veckor.
4. Sprängningsarbeten på Solgränd påbörjas v.11 och kommer att pågå ca 8-9 veckor.
5. Sprängningsarbeten på Södervägen Södra påbörjas v.11 och kommer att pågå ca 11-12 veckor.

6. VA-läggning längs med Södervägen fortsätter v.11 och väntas pågå ca 2 månader.
7. Arbeten med VA-läggning längs Skogskärrsvägen fortsätter och förväntas pågå ca 2-3 månader.
8. Omfattande markförstärkningsåtgärder kommer att utföras på Högmoravägen, längs med sjön Magelungen. Arbeten påbörjas v.12 och kommer att pågå 3,5 månader innan en tillfällig väg kan etableras på sträckan.  
Därefter kommer VA-arbeten påbörjas med förväntad start i Juni 2017.

Vid frågor hänvisas till Huddinge kommuns byggledare Ulf Karlsson.  
E-post: [ulf.karlsson@rodatraden.se](mailto:ulf.karlsson@rodatraden.se)

Med vänliga hälsningar  
Birka Markbyggnad AB