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Sammanfattning 

Stockholm Vatten och Avfall utreder möjligheterna att ersätta den befintliga 
dagvattenpumpstationen AP Invallningen i Huddinge kommun med en ny 
snäckpumpstation och en ny, öppen, utloppskanal.  

I föreliggande PM Förstudie redovisas ett principförslag med förslag till 
placering, utformning, dimensionering, kostnadsbedömning och tidplaner för 
utförande av en ny utloppskanal.   

Anläggningen benämns ”Utloppskanal Invallningen”. 

Kanalen anläggs på kommunmark öster om den föreslagna snäck-
pumpstationen. Kanalen har en längd på ca. 570 m, en varierande 
bottenbredd på 5–8,5 m, dagmått (bredd vattenspegel) på 8–12 m och ett 
djup på 1–1,5 m. Kanalen sträcker sig från pumpstationen till sjön 
Trehörningen.  

Kanalen dimensioneras för en maxkapacitet på 4 m³/s.  

Den öppna kanalen anpassas till kringliggande naturmark och anläggs med 
erosionsskydd av krossmaterial som grundläggs på geotextil.  

Kostnaden för anläggning av utloppskanalen bedöms vara 96,8 mkr. 
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1 Inledning 

Evt Umeå AB har på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall gjort en förstudie för 
anläggning av en ny utloppskanal i anslutning till den föreslagna snäckpumpstationen 
AP Hörningsnäs. Kanalen avleder dagvatten från pumpstationen till sjön 
Trehörningen i Huddinge.  

Den nya utloppskanalen skall ersätta den befintliga utloppsledningen, D2000, i 
betong från AP Invallningen.   

I föreliggande rapport redovisas förslag till dimensionering, utförande, gestaltning 
placering, tidplan och kostnad för anläggning av den nya kanalen.   

Följande förkortningar förekommer i förstudien: 
SVOA= Stockholm Vatten- och Avfall. 
AP= Avloppspumpstation. 

 
Bild 1: Utloppskanalens läge vid Trehörningen i Huddinge. Utdrag från Huddinge kommuns webbkarta. 

2 Uppdrag och syfte  

Syftet med uppdraget är att redovisa ett detaljerat förslag på anläggning av en ny 
utloppskanal från AP Hörningsnäs till sjön Trehörningen. Målet med förstudien är att 
den skall användas som underlag inför beslut om fortsatt planering och projektering. 

Av SVOAs utredningsdirektiv framgår att redovisningen av uppdraget skall ske i fyra 
delleveranser. Uppdraget skall redovisas i form av ett principförslag bestående av 
PM, 3d-modell samt plan- och sektionsritningar. 

Ritningar och PM justeras och kompletteras fortlöpande fram till slutleveransen. 

Förstudien har genomförts av Evt i samarbete med KFS, Hultén Olsson Arkitekter 
och Landskapslaget. 

Koordinat- och höjdangivelser i förstudien refererar till SWEREF99 18 00 och 
höjdsystem RH2000.  
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3 Förutsättningar och befintliga förhållanden 

3.1 Historik 

Det låglänta området väster om Trehörningen har påverkats av ett flertal 
utdiknings- och sjöregleringsföretag under historiens gång. I slutet på 1800-
talet genomfördes ett stort dikningsföretag med syfte att sänka vattennivån i 
sjön och skapa bättre odlingsförutsättningar i de låglänta områdena väster om 
sjön Trehörningen.   

Dagvattenpumpstationen, AP Invallningen, anlades i mitten på 1900-talet. 
Syftet med anläggningen var att möjliggöra exploatering av området väster om 
Lännavägen genom att minska risken för översvämningar och höga 
vattennivåer. Pumpstationen är försedd med fyra pumpar. Pumpkapaciteten är 
ca. 2 m³/s. Anläggningen, som har byggts om och moderniserats ett antal 
gånger under årens lopp, hade ursprungligen sitt utlopp i en öppen kanal.  

I samband med en omfattande restaurering av Trehörningen som 
genomfördes i mitten på 1970-talet vallades Lännaviken in och nyttjades som 
upplagsplats för slam- och muddringsmassor. Syftet med invallningen var att 
förhindra återspridning av föroreningar och näringsämnen till sjön. 
Restaureringen medförde att den öppna kanalen från AP Invallningen lades 
igen och ersattes av en självfallsledning i betong, D2000.  

En skärmbassäng för rening av dagvatten från Fullerstaån och Solfagradiket 
anlades i slutet på 1970-talet i den västra delen av sjön Trehörningen. 
Anläggningen var konstruerad som ett fördröjningsmagasin för magasinering 
av dagvatten som sedan skulle pumpas till det närliggande reningsverket. 
Anläggningen revs och ersattes med den nuvarande skärmbassängen 2009.  

Självfallsledningen från AP Invallningen mynnar till Trehörningen i viken väster 
om skärmbassängen.    

 

Bild 2: Flygfoto från 1958. Vatten från Fullerstaån- och AP Invallningen avleds till Trehörningen via en öppen kanal. 

Öppen kanal 

AP Invallningen 



Utloppskanal Invallningen                                                   2024-06-25                          
Förstudie 

6(17) 

 

Bild 3: Ortofoto 2023. Utdrag från Huddinge kommuns webbkarta.  

3.2 Plan- och ägarförhållanden 

Huddinge kommun äger merparten av marken vid Lännaviken. De 
kommunfastigheter som utloppskanalen planeras att anläggas inom är  
Hörningsnäs 1:34 och Hörningsnäs 1:1. En del av kommunens fastigheter 
Balingsnäs 1:5 och Sörskogen 1:5 behöver nyttjas som arbets- och 
etableringsområde. Den privata fastigheten Paprikan S:1 angränsar nära den 
planerade kanalen.    

Huvuddelen av det planerade anläggningsområdet är planlagt. Aktuella detaljplaner 
framgår av bild 4. En del av den berörda fastigheten Hörningsnäs 1:1 är ej planlagd.  

Av plankartorna för DP 0126K-63 KV Apeln och DP 0126K-77 KV Hörningsnäs 
parkhem framgår att marken där en del av kanalen planeras är planlagd som mark 
för ”Park eller plantering” eller ”Allmänna platser”.  

 
Bild 4: Detaljplaner inom anläggningsområdet. Utdrag från Huddinge kommuns webbkarta. 

Skärmbassäng 

Självfallsledningens mynning 

Solfagradiket 

Balingsnäs 3:1  
Ej planlagd mark 

Hörningsnäs 1:1 
Ej planlagd mark 

Paprikan S:1 
DP0126K-12446 

Hörningsnäs 1:1 
DP0126K-63 

Hörningsnäs 1:1 
DP0126K-77 

Balingsnäs1:5 
DP0126K-85 
 

Utloppskanal 

Sörskogen 1:5 
DP0126K-9742 
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3.3 Geotekniska och topografiska förutsättningar 

Marken i Lännaviken består av sättningskänslig dy och torv med ett underliggande 
lager av gyttjig lera och lera. Under lerlagret finns ett lager friktionsjord på berg. 

Vid kanalens startpunkt vid pumpstationen är jordlagerföljden ca. 0–1 m fyllning som 
överlagrar 4–6 m lera med underliggande morän med en mäktighet av 2–4 m på 
berg. Bergnivån är ca +15 m. Lerans oreducerade skjuvhållfasthet är ca 10 kPa. 

Längs den planerade kanalens sträckning finns ett fåtal grundundersökningspunkter. 
Ca. 300 m öster om kanalens startpunkt finns i en undersökningspunkt ett tunt 
fyllningslager som överlagar ca. 13 m lera, 4 m silt och 3 m morän på berg. 
Bergnivån är där ca. +2 m. 

Ytterligare 180 m österut men närmare bebyggelsen är jordlagerföljden likartad men 
utan siltlager. Bergnivån är där ca. +11 m. 

Kanalen kommer att behöva schaktas ur i lera med låg skjuvhållfasthet. Lerans 
mäktighet gör att sättningar kan förväntas om man ändrar hur hårt leran belastas 
genom att anlägga en kanal och arbetsväg. 

Ytterligare fältundersökningar är planerade för att erhålla ett bättre underlag för att 
säkerställa kanalens och arbetsvägens stabilitet. Det är sannolikt att 
jordförstärkningsåtgärder krävs för att erhålla tillräcklig stabilitet. Man kan överväga 
utförande av provbelastningar för att mäta hur sättningsbenägen marken är.  

Grundvattenytan följer sjönivån. Trehörningens normalvattenstånd är +22,03 m enligt 
SVOAs projekteringsanvisningar. Sjöns uppmätta maxnivå är 22,61 m. 
 

 
 

Bild nr.5: Provpunkter i anslutning till anläggningsområdet. Utdrag från AFRYS ritning 100G1106.  
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3.4 Markföroreningar 

Markföroreningar förekommer inom det tilltänkta arbetsområdet. En miljöteknisk 
markundersökning har genomförts av Sweco 2021.  

Jordprover tagna på 0–1 m djup i anslutning till det planerade anläggningsområdet 
påvisar föroreningar i form av bl.a. metaller, petroleumkolväten och PCB. Proverna 
är klassade som MKM (mindre känslig markanvändning), >MKM samt FA (farligt 
avfall) i rapporten. Proverna som indikeras som FA avser provpunkter benämnda 
F1 enligt bild nr. 7. Proverna innehåller höga halter av koppar och zink.   
 

 
Bild nr.6: Provpunkter i anslutning till den planerade kanalen. Utdrag från Swecos utredning 2021-12-14. 

3.5 Närliggande vägar, ledningar- och anläggningar 

Anläggningsområdet berör den norra delen av Lännaviken. Området korsas av 
gångvägar vid det tilltänkta läget för snäckpumpstationen och vid sjövallen mot 
Trehörningen. Gångvägarna är försedda med belysningsstolpar.  

En luftburen kraftledning (Svenska kraftnät) korsar anläggningsområdet vid sjövallen 
mot Trehörningen. Kraftledningen skall enligt ledningsägaren rivas under 2026. 

2 st. parallellt förlagda fjärrvärmeledningar, DN150 (SFAB), korsar den västra delen 
av anläggningsområdet. 

En bräddledning, B200, från den närliggande avloppspumpstationen AP Apelvägen 
mynnar i det tilltänkta anläggningsområdet.  

I anslutning till området finns även utloppsledningen från AP Invallningen (D2000) 
samt en skärmbassäng för rening av dagvatten förlagd i Trehörningens västra del. 
 

 
Bild nr.7: Närliggande vägar, ledningar- och anläggningar. Utdrag från Huddinge kommuns webbkarta. 

Gångväg 

Gångväg 

FV-ledningar 
Kraftledning 

Bräddledning AP Alvägen 

Skärmbassäng 
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4 Förslag till ny utloppskanal 

4.1 Allmänna förutsättningar 

Utloppskanalen skall ersätta den befintliga självfallsledningen från AP Invallningen. 
När den nya snäckpumpstationen och utloppskanalen har tagits i drift så tas den 
befintliga ledningen ur drift och slopas.  

Utloppskanalen uppförs på mark tillhörande Huddinge kommun. 

4.1.1 Funktion 

Utloppskanalen avleder dagvatten från Fullerstaån och Huddinge centrum och 
Storängen till sjön Trehörningen. Den planerade snäckpumpstationen AP 
Hörningsnäs lyfter vatten från ett slutet ledningssystem väster om Lännavägen till 
den nya utloppskanalen. Snäckpumpstationen och utloppskanalens syfte är avleda 
dagvatten till Trehörningen och förhindra höga vattennivåer och översvämning i 
området väster om Lännavägen. 

Kanalen omgärdas av låga vallar med en överkantsnivå på ca. +23 m. Vallarnas 
syfte är att avgränsa kanalen från omgivande mark. Den norra vallen skyddar 
fastigheter norr om kanalen från översvämning vid höga vattennivåer och flöden. Den 
södra vallen som även fungerar som arbetsväg under utförandet och skötselväg i 
driftskedet förhindrar okontrollerad överströmning av vatten till den södra delen av 
Lännaviken, där marken skall nyttjas för dagvattenrening (LÅP). 

Kanalen kommer att kommunicera med vattennivån i Trehörningen och vara ständigt 
vattenfylld.   

Utloppskanalens mynning förläggs så att den mynnar i ett läge öster om  
skärmbassängen. Placeringen medför att den hydrauliska belastningen på 
skärmbassängen minskar jämfört med nuvarande situation.     

4.1.2    Vattennivåer 

Höjdangivelser i förstudien refererar till RH2000. Följande nivåer- och vattenstånd 
påverkar pumpstationens utformning och höjdsättning: 

Nivå/vattenstånd/ +-höjd Kommentar 

LVY, Trehörningen +22,03 Enligt vattendom för Trehörningen, 1971. 

HVY, Trehörningen +22,13 Enligt vattendom för Trehörningen, 1971. 

MVY, Trehörningen +22,03 SVOAs projekteringsanvisningar för ledningsnät. 

HHVY, Trehörningen +22,61 Dimensionerande HHVY, SVOA. 

4.1.3 Dimensionering 

Utloppskanalen dimensioneras för en maxkapacitet på 4,0 m³/s i enlighet med 
SVOAs utredningsdirektiv. 

En första beräkning för att bestämma geometrin för kanalens tvärsnitt har utförts med 
handboksformler. En grov modell har därefter upprättats i HEC-RAS, ett program för 
endimensionell flödesmodellering. Modellen är upprättad för en rak kanal med jämn 
lutning och konstant tvärsnitt. Mannings tal (råheten) har valts till 20 vilket är relativt 
konservativt och motsvarar en stenig botten. I kommande skeden kan modellen 
förfinas med variabel profil, tvärsektion samt sträckning i plan. Kanalens geometri har 
valts så att strömningshastigheten inte ska överstiga ca. 0,5 m/s vid 
dimensionerande flöde. Högre strömningshastigheter medför risk för erosion. 
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4.1.4 Gränsdragning 

Utloppskanalen avgränsas på inloppssidan mot projekt 410703 Aspen-AP 
Invallningen. Gränslinje utgörs av ytterkant betongkonstruktion, pumpstation. 

På utloppssidan avgränsas kanalen vid anslutningspunkten mot Trehörningen. 

Gränsdragningen framgår i detalj av ritning L.DV.HU.HÖR-A-010-1-001, 
situationsplan. 

4.2 Utformning 

4.2.1 Tillgänglighet- och angöring 

Utloppskanalen blir tillgänglig för underhållsfordon via en infart från Lännavägen. 
Arbetsvägen som erfordras för anläggandet av kanalen blir efter färdigställandet av 
projektet en permanent skötselväg. Vändmöjlighet finns där skötselvägen ansluter 
mot sjövallens gångväg vid Trehörningen.  

Angörings- och arbetsväg framgår av ritning L.DV.HU.HÖR-A-010-1-001, 
situationsplan. 

4.2.2 Landskap- och arkitektur 

Området utgörs av en våtmark som är relativt plan med nivåer på +22 till +23 m, med 
inslag av lägre partier såsom diken och vattenfyllda lågpunkter. Våtmarken sträcker 
sig i öst-västlig riktning mellan Lännavägen och Trehörningen. Vegetationen är 
förhållandevis ensartad och domineras av björk i olika storlek, speciellt i kanterna. 
Det finns även utbredda buskområden av främst sälg, företrädesvis i områdets 
centrala och västra delar. Den nya utloppskanalen följer till största delen det 
befintliga långsträckta diket i våtmarkens norra del.  

Kanalen utformas i en svagt slingrande form för att upplevas så naturlig som möjligt i 
området. Söder om kanalen anläggs arbetsvägen för kanalens utgrävning, vilket 
minimerar störningarna på rekreationen i området. Arbetsvägen återställs efter 
anläggning med sådd av fuktäng, i en artsammansättning som passar för platsens 
förutsättningar och som på sikt kommer att utgöra en naturlig biotop. Den höjer 
därmed områdets biologiska mångfald, primärt avseende växtarter men dessa 
främjar även djurlivet, t ex olika insektsarter. En smal grusad stig på ca. 1 m bredd 
behålls i mitten av arbetsvägen och kan användas som framtida gångväg. Hela 
vägbredden kommer dock att bibehålla sin stabilitet och kan användas vid enstaka 
tillfällen för tillsyn eller som skötselväg. 

Landskapsplanering illustreras i plan och sektion på ritningar L.DV.HU.HÖR-L-31-1-
002 och L.DV.HU.HÖR-L-31-1-003. 

4.2.3 Utloppskanal 

Längden på utloppskanalen blir 570 m. Kanalens tvärsektion utformas med en 
bottenbredd på ca. 5 m och med en släntlutning längs kanalsidorna på ca. 1:2. 
Närmast pumpstationen blir bottenbredden ca 8,5 m vilket motsvarar bredden på 
pumpstationsutloppet. 

Vid höga flöden och hög vattennivå i sjön så kommer vattenytan i den västra delen 
av kanalen att nå en nivå på ca. +22,7 m. Arbetsvägen söder om kanalen har en 
planerad överkant på nivån +23,0 och utgör även den södra vallen. Den norra 
kanalvallen utgörs på en stor del av sträckan av en befintlig vall med en 
överkantsnivå på ca +23 m.   
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Genom att förlänga den befintliga norra vallen från dess slutpunkt till vändplanen intill 
den befintliga pumpstationen, AP Alvägen, erhålls ett skydd mot översvämningar mot 
bebyggelsen. På den nya delen av den norra vallen placeras en gångväg så att 
personer kan röra sig från vändplanen till gångbron och vidare mot busshållplatsen 
vid Lännavägen. Förlängningen av den norra vallen ges en överkantsnivå på +23 m. 

Utloppskanalen kläs i botten och slänter med geotextil och ett lager krossmaterial. 
Krossmaterialet täcks med ett erosionsskydd. Om senare grundundersökningar visar 
att lager med friktionsmaterial kommer att schaktas igenom ersätts geotextilen med 
gummiduk för att inte omkringliggande vatten ska läcka in i kanalen eller tvärt om. 

Anläggningsdata för kanalen framgår av nedanstående tabell: 

Anläggningsdel Mått/nivå Kommentar 

Längd 570 m  

Bottenbredd 5–8,5 m Varierande bredd längs sträckningen. 

Dagmått 8-12 m Bredd vattenspegel. 

Tröskelnivå inlopp +21,0 m Vid anslutning mot pumpstation. 

Tröskelnivå, mynning +20,6 m Vid Trehörningen. 

Lutning 0,07 %  

Överkant vallar +23,0 Norra- och södra vallen. 

Nivå, inlopp/lågflöde +22,03 Vid flöden upp till 1 m³/s och MVY i Trehörningen. 

Nivå, inlopp/högflöde +22,30 Vid maxflöde och MVY i Trehörningen. 

Nivå, inlopp/högflöde+ +22,70 Vid maxflöde och HHVY i Trehörningen. 

 

 
Bild nr.8: Modellering av flödet med HEC-RAS. 

4.2.4 Arbetsväg/södra vallen 

Söder om kanalen anläggs en arbetsväg/vall preliminärt uppbyggd av geotextil N3, 
200 mm krossmaterial, geotextil N4, 200 mm förstärkningslager, 150 mm bärlager 
och 50 mm obundet slitlager. Arbetsvägen byggs från Lännavägen ut till sjön innan 
kanalen schaktas i motsatt riktning. Ett antal grundundersökningspunkter finns att 
tillgå och de indikerar att marken har låg bärighet. Utökad grundundersökning och 
även arkivsökning av äldre undersökningar är planerad. Sannolikt kommer jord-
förstärkning av någon typ krävas för att höja stabiliteten för arbetsvägen och kanalen. 
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4.2.5 Gångvägar 

En längre gångväg finns norr om befintligt dike och blivande kanal. Den ansluter till 
Lännavägens busshållplats och leder runt hela våtmarken via Trehörningens 
strandlinje. Gångvägen är speciellt frekventerad under helger.  

En kortare gångväg föreslås utgå, den leder mellan Alvägens vändplats vidare längs 
pumpstationens fastighet och ansluter till ovan beskrivna längre gångstråk. Den 
ersätts av en ny gångväg på drygt 50 m längd som utgår från samma vändplats intill 
Alvägen för att ledas i sydostlig riktning mot befintlig gångväg och bro över kanalen. 
Den nya gångvägen förläggs på den nytillkomna delen av den norra vallen med 
höjdanpassning mot befintlig gångväg. 

Befintligt gångstråk är belyst med parkarmaturer på c-c ca 25–30 m längs stråkets 
södra sida. Den nya gångvägen behöver förses med ny belysning bestående av 1–2 
stolpar. Det befintliga stråket som utgår har en stolpe som behöver rivas. 

4.2.6 Gångbro 

Gångvägen leds över kanalen på en mindre bro belägen där befintliga 
fjärrvärmeledningar korsar kanalen. Gångbron utförs som en stålbalksbro med 
brobaneplatta av prefabricerad betong och dimensioneras för underhållsfordon på 
ca. 6 ton. Spännvidden är ca. 10 m. Stålbalkar rostskyddsmålas i korrosivitetsklass 
C5 med hållbarhet mycket hög. Bron förses med gångräcke med gallergrindar med 
maximal spjälöppning 100 mm. Överbyggnaden bärs av platsgjutna landfästen 
grundlagda på stålrörspålar. Betongkonstruktioner utförs i exponeringsklass 
XC2/XF3. Möjligheter till förhöjd grundläggningsnivå kan utredas i 
systemhandlingsskedet. Slänter och botten utförs med erosionsskydd. 

Bron bär 2 st. FJV150-ledningar upplagda på tvärbalkar placerade mellan 
huvudbalkarna. 

4.2.7 Valvbro 

I kanalens mynning mot sjön Trehörningen leds gångvägen över kanalen på en 
valvbro av typen oval valvbåge med ca. 10 m spännvidd. Bron dimensioneras för 
trafiklast A/B=120/180 kN för att möjliggöra överfart av trafik i byggskede. Valvbågar 
utförs varmförzinkade 85 µm. Rostmån i valvbågar väljs till 2 mm. Valvbågarna bärs 
av platsgjutna betongbalkar på stålrörspålar. Betongkonstruktioner utförs i 
exponeringsklass XC2/XF3. 

På gångvägens sidor över valvbrons mynningar installeras gångräcken med 
gallergrind med max spjälöppning 100 mm. Räcken påbörjas 10 m före och avslutas 
10 m efter brons mynningar. Slänter och botten utförs med erosionsskydd. 

4.2.8 Ledningar i mark 

Den befintliga bräddavloppsledningen från AP Apelvägen, B200/Pvc, läggs om och 
ansluts till den nya utloppskanalen. 

Den befintliga utloppsledningen från AP Invallningen, D2000, slopas när den nya 
snäckpumpstationen är tagen i drift. Ledningen kan pluggas i ändarna alternativt 
rivas. Vid rivning så kvarlämnas den undre delen av ledningen samt rivningsmassor 
kvar i mark. Överfyllning sker med sand.  

Fjärrvärmeledningarna som korsar anläggningsområdet läggs om och hängs upp i 
gångbron vid kanalpassagen. Endast kortare driftstopp medges vid utförandet enligt 
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ledningsägaren SFAB. Förhållandet medför att nya ledningar behöver anläggas och 
förberedas i gångbron för att sedan inkopplas mot befintligt system. Efter inkoppling 
rivs de kvarvarande, urkopplade, ledningarna.  

4.3 Miljö- och hållbarhet 

4.3.1 Miljö 

En riktad miljöteknisk markundersökning i det tilltänkta anläggningsområdet behöver 
utföras i projekteringsfasen. Eventuella föroreningar utöver vad som redan har 
påträffats kan ha stor betydelse för projektets utförande och ekonomi.    

Byggvarubedömning genomförs fortlöpande under projekteringsskedet i enlighet med 
SVOAs rutiner. 

Projektet kommer att bedrivas i och i anslutning till ett naturområde. En 
naturvärdesinventering av arbets- och påverkansområdet behöver utföras i 
projekteringsskedet. Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera värdefulla 
områden för biologisk mångfald eller artförekomster för att kunna hantera dessa på 
bästa sätt i planering och projektering.  

4.3.2 Hållbarhet 

SVOAs hållbarhetskrav i form av energistrategi, klimathandlingsplan, miljöprogram 
och plan för biologisk mångfald skall beaktas i projektets utrednings-och 
planeringsfas.  

På projektnivå så skall följande förhållanden beaktas: 

• Mass- och avfallshantering. 

• Återbruk av andra material. 

• Materialval. 

• Åtgärder för naturvärden- och biologisk mångfald. 

Under projekteringsskedet så skall följande dokumentation upprättas:  

• Byggvarubedömning (BVB) initieras under systemhandlingsskedet. Stockholm 
Vattens projektledare upprättar loggbok. Teknikansvariga eller särskilt utsedd resurs 
förtecknar föreslagna material i loggboken. Stockholm Vattens särskilda loggbok för 
lagervaror beaktas.   

• Miljökrav för entreprenadens genomförande (MEG) upprättas i 
detaljprojekteringsskedet. 

4.4 Projektering, upphandling- och utförande 

4.4.1 Projektering 

Gemensam projektering av utloppskanalen och pumpstationen föreslås.  

Projektering genomförs i två steg och indelas i systemhandlingsskede respektive 
detaljprojekteringsskede (FU-handling). Förfrågningshandlingar framställs i 
detaljprojekteringsskedet. 

Systemhandlingen används för att ytterligare fastställa och klarlägga projektets 
omfattning och kostnad. Systemhandlingen utgör ett beslutsunderlag för beställaren 
inför det fortsatta arbetet och utgör ett styrande underlag för detaljprojekteringsskedet. 

BAS-P utses under systemhandlingsskedet.  

Framställning av driftinstruktion och anläggningsbeskrivning görs i utförandeskedet. 
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4.4.2 Upphandling- och entreprenadform 

Upphandling av ett gemensamt projekt bestående av pumpstation och utloppskanal 
föreslås.  

Som entreprenadform föreslås utförandeentreprenad enligt AB04.  

Som upphandlingsform föreslås generalentreprenad. 

4.4.3 Utförande- och arbetsordning 

En etablering som omfattar väg med vändplan för tunga transporter, manskapsbodar, 
containrar för förvaring samt uppläggningsytor för material upprättas vid 
anläggningsområdet. Etableringen föreslås bli gemensam för anläggning av 
pumpstationen och utloppskanalen. Tillfartsväg till etableringen anordnas via 
Lännavägen. Ett arbetsområde som omfattar etableringsytan samt 
anläggningsområdet för utloppskanalen upprättas.  

För utförande av anläggningsarbetet föreslås följande arbetsordning: 

1. Arbetsvägen byggs i riktning från pumpstationen hela vägen ut till sjövallen vid 
Trehörningen. Om kommande grundundersökningar visar att markförstärkning 
behövs utförs den i en första front med efterföljande vägkroppsuppbyggnad. 

2. Kanalen schaktas i riktning från sjövallen (vallen tas inte bort i detta skede - den 
får stå kvar till slutet) och till gångbro. Kanalen hålls vattenfylld av stabilitetsskäl. 
Geotextil/gummiduk läggs ut under vatten och upp på slänter. Kross och 
erosionsskydd läggs löpande så att kanalen är helt färdigställd längs en front. 

3. Vid gångbron/fjärrvärmepassagen utförs schakt för landfästen och pålning. 
Landfästens bottenplatta, frontmur, lagerpall och vingmurar gjuts. Huvudbalkar 
installeras och lager undergjuts. Ledningar för fjärrvärme hängs upp i bron. 
Anslutningspunkter förbereds mot befintliga fjärrvärmeledningar. 

4. Fjärrvärme kopplas in på de nya upphängda ledningarna. Befintliga, 
kvarvarande, ledningar rivs. 

5. Kanal färdigställs från gångbron och fram till pumpstation. 

6. Gångbron färdigställs.  

7. Norra vallen färdigställs (kan eventuellt ske tidigare). 

8. Pumpstationens undermarksdelar färdigställs och ansluts till kanal. 

9. Eventuell temporär spont/fångdamm vid valvbron installeras. Sjövallen grävs 
bort. 

10. Valvbro installeras och återfylls. 

11. Spont/fångdamm tas bort. 

12. Komplettering av landskapsgestaltning med sådd. 

Arbetsområde mm framgår av ritning L.DV.HU.HÖR-A-010-1-001, situationsplan.  
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5 Tillstånd och samordning 

5.1 Tillstånd 

Huddinge kommun och Länsstyrelsen är tillståndsgivare. Följande tillstånd erfordras i 
samband med planering- och utförande av projektet: 

• Bygglov för utförande av utloppskanal, broar och vallar. 

• Byggnadslov för etablering. 

• Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen och eventuellt miljötillstånd. 

• Avvikelser från gällande detaljplan (byggande på parkmark) kan påverka 
marklovsprocessen. Ansökan om bygglov eller förhandsbesked bör skickas in så 
snart som möjligt för att klarlägga förutsättningarna kring anläggandet av kanalen. 

• Schakttillstånd och anmälan på ledningskollen.se erfordras för arbeten inom 
anläggningsområdet.  

• TA-plan erfordras för anslutning av byggområdet mot Lännavägen. 

• Förorenad mark. Upplysningsskyldighet och anmälningsplikt råder avseende 
föroreningar och markarbeten i ett förorenat område. 

Frågan om vattenverksamhet och miljötillstånd hanteras av SVOA inom annat projekt.  

5.2 Samordning 

Projektet behöver samordnas mot andra, pågående, SVOA-projekt och mot projekt 
som bedrivs av Huddinge kommun. 

Följande SVOA-projekt behöver samordnas mot projektet Utloppskanal Invallningen: 

• 410703 Aspen AP Invallningen. Projektet omfattar en förstudie för utförande av en 
utförande av en ny snäckpumpstation.    

• 410669 Aspen ledningsnät. I projektet ingår planering- och utförande av 
dagvattenledningar som skall ansluta till den nya snäckpumpstationens inloppssida. 

• 410045 Reningsåtgärder Trehörningen (LÅP). Projektet omfattar en 
våtmarksanläggning för rening av Fullerstaåns låg- och normalvattenflöden placerad i 
Lännaviken. Vatten till reningsanläggningen tillförs via den nya pumpstationen.    

Följande projekt hos Huddinge kommun behöver samordnas mot projektet 
Utloppskanal Invallningen:  

• Ombyggnad- och sänkning av Lännavägen. Vägen skall sänkas för att möjliggöra 
avledning av dagvatten från Storängenområdet. Projektet kan påverka möjligheterna 
till etablering i anslutning till Stockholm Vattens fastighet. 

• Skyfallsdike Lännaviken. Huddinge kommun planerar att anlägga ett skyfallsdike i 
Lännavikens södra del. Projektet kan påverka möjligheterna till etablering i området. 
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6 Riskbedömning 

En förenklad riskworkshop (RWS) har genomförts i samband med förstudiearbetet. 

I samband med riskworkshopen har projektet identifierat ett antal projektrisker enligt 
nedanstående (urval): 

• Marken inom arbetsområdet innehåller mer föroreningar än beräknat. Förhållandet 
medför tidsförsening och tillkommande kostnader för masshantering och sanering. 

• Marklovsansökan avslås eller försenas p.g.a. avvikelser mot gällande detaljplan eller 
av annat skäl.  

• Miljötillstånd erfordras med förseningar som följd. 

• Arbetsplatsen översvämmas. 

• Schakt försvåras av block eller annat hinder. 

• Befintlig fjärrvärmeledning skadas vid arbetet. 

Förtecknade risker har kostnadssatts och ligger till grund för posten ”Riskpåslag” i 
kostnadsbedömningen. 

Projektriskanalys, se bilaga nr. 7. 

7 Tidplaner 

7.1 Förslag till huvudtidplan 

Projektet genomförs förslagsvis i fem etapper enligt nedanstående figur. 
Tid för beslut om fortsatt inriktning reserveras mellan varje deletapp. 
 

 
 

7.2 Förslag till projekteringstidplan 

Se bilaga nr.5. 

7.3 Förslag till utförandetidplan 

Se bilaga nr.6. 
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8 Kostnadsbedömning 

Kostnadsbedömningen omfattar uppförande av utloppskanal, broar, vallar m.m. enligt 
nedanstående tabell.  

Delmoment Kostnad Påslag Kommentar 

Utloppskanal/vallar 53,8  KC-pelare under arbetsväg/kanal ingår.  

Gångbro 4,1   

Valvbro 6,6   

Omläggning ledningar 2,0  VA (0,5), fjärrvärme (1,5). 

Etablering 0  Ingår i AP Hörningsnäs. 

Rivning bef. D2000 0,3  Ledningen pluggas i ändarna. 

Gångvägar 1,0  Justering, anslutningar mot broar. 

Övriga kostnader 1,0   

Byggkostnad 68,8   

Projektering 6,9 Ca 10%  

Projekt/byggledning 6,9 Ca 10%  

Oförutsedda kostnader 6,9 Ca 10%  

Riskpåslag 7,3  Enligt projektriskanalys bilaga 7. 

Investeringskostnad 96,8   

Samtliga kostnader redovisas i mkr exklusive moms. 

9 Restpunkter 

Följande restpunkter föreligger vid tidpunkt för slutleverans av förstudien: 

• Resultat från geoteknisk undersökning. Geoteknisk undersökning pågår längs den 
planerade kanalsträckan. Undersökningsresultatet kan arbetas in i kapitel ”3.2 
Geotekniska och topografiska förutsättningar” och utgör även underlag för val av 
föreslagna grundläggningsmetoder. 

• Utförande av valvbron. Kostnaderna kan sannolikt minskas vid en översyn av 
spännvidd- och dimensionerande last.  

• Inmätning av den befintliga norra vallen. Den antagna höjden behöver verifieras för 
att säkerställa behovet av eventuell påbyggnad. Tydligare illustration av norra vallen 
på ritning. 

• Utförande av gångbron. Kostnaderna kan sannolikt minskas vid en översyn av 
brotyp, spännvidd- och dimensionerande last. 

 

 

 
Upprättad av: 
Stefan Eriksson 
 
 
Granskad av: 
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