

Huddinge kommun
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

2019-03-25

Revisionsrapport: *Granskning av byggprojekt Klockarvägen i Huddinge*

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har i samverkan med lekmannarevisorerna i Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdragit till KPMG AB att genomföra en granskning av ett byggprojekt där Hüge Fastigheter AB som byggherre uppförde sex bostadshus i Huddinge centrum. Syfte och övergripande revisionsfråga har varit att ta reda på om det begåtts formella fel i kommunens respektive bolagets hantering av byggprojektet. Uppdraget ingår i revisionen för år 2018.

Revisionen noterar att bygglov för byggprojektet fattades utan stöd av den då gällande delegationsordningen.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast i juni 2019 och för kännedom till kommunfullmäktige.

Vissa formella fel har även skett i byggprojektet liksom i efterföljande justeringar / ombyggnationer. Dessa framgår av bifogad rapport och rekommendationer kring dessa fel riktas i skrivelser till respektive bolag.

För Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer

Svante Axelsson
Ordförande

Ulrika Wennberg
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport: *Granskning av byggprojekt Klockarvägen i Huddinge*