

Informationsbrev inför v. 32–34

Läget i stort:

EL, tele, belysningsfundament på Helmerdalsvägen enligt grön markerat nedan är klara

Återstår justering av väg samt finplanering. Produktionen stänger ner helt under vecka 28–31.



Kommande arbete under vecka 32 - 34

Helmerdalsvägen 0/750 - 0/700

- VA -schakt fortsätter mot Näktergalsvägen enl. bild nedan.



Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen kontakta kommunens bygglidare:
George Tsitsibis 010 505 43 24

Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens projektledare: Josef Rhawi 08 535 36 578

Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen kontakta SVOAs bygglidare: Niklas Danielsson 010 685 06 94
Frågor om VA-taxa och anslutning skickas till anslutning@svoa.se

Kontaktperson Skanova (Fiber) : Arne Lindholm 070 55 66 299


Kontaktperson Vattenfall El distribution (Elnät) : Mathias Söderlund 070 34 22 744

Helmerdalsvägen (hela sträckan)

- Området kommer vara framkomligt bortsatt från 0/750 - 0/700
- Provisorisk gångväg kommer anläggas.
- Bifogat finns trafikomledningsplan som kommer gälla from: vecka 32 på Helmerdalsvägen.

Vidjavägen

- Fortsatt VA arbete från 0/000 mot vår etablering.
- Röjningsarbeten längs vidjavägen kommer påbörjas under vecka 33. Separat utskick till berörda fastigheter har gått ut brevlades idag.
- Kalkstabilisering av Vidjavägen kommer påbörjas under vecka 36



Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen kontakta kommunens byggledare:
George Tsitsibis 010 505 43 24


Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens projektledare: Josef Rhawi 08 535 36 578

Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen kontakta SVOAs byggledare: Niklas Danielsson 010 685 06 94
Frågor om VA-taxa och anslutning skickas till anslutning@svoa.se

Kontaktperson Skanova (Fiber) : Arne Lindholm 070 55 66 299

Kontaktperson Vattenfall El distribution (Elnät) : Mathias Söderlund 070 34 22 744

Översikt framkomlighet vägar under vecka 28-31



Övrigt

- NYAB kommer Stänga ner bygget under vecka 28–31 (kan förekomma enstaka servicearbeten av maskiner på etableringsytan, men ingen bullrande verksamhet)

Larm - Jour nummer

- Räddningstjänst, Brandförsvaret, Ambulans 112 kundcenter@sosalarm.se
- Vattenfall 020 82 58 58
- Stockholm Vatten 08-522 120 00

Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen kontakta kommunens bygglidare:
George Tsitsibis 010 505 43 24

Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens projektledare: Josef Rhawi 08 535 36 578

Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen kontakta SVOAs bygglidare: Niklas Danielsson 010 685 06 94
Frågor om VA-taxa och anslutning skickas till anslutning@svoa.se

Kontaktperson Skanova (Fiber) : Arne Lindholm 070 55 66 299

Kontaktperson Vattenfall El distribution (Elnät) : Mathias Söderlund 070 34 22 744